

«Утверждаю»  
заведующий МБДОУ  
детским садом №365

*И.В.Польшакова*

Приказ от « 20 » 02 2014 № *dd-af*

### План-график

#### мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО

в МБДОУ детском саду №365 г.о.Самара на 2014 – 2016 годы

Для обеспечения введения ФГОС ДО необходимо провести ряд мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание методического и аналитического обеспечения введения ФГОС ДО.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Предполагаемый результат
<b>1. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО:</b>				
1	Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ДО	Сентябрь 2014-декабрь 2015г.г.	Заведующий ДОУ	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующий деятельность ДОУ
2	Выбор программы из реестра примерных образовательных программ	По мере публикации реестра примерных образовательных программ дошкольного образования	Педагогический совет ДОУ, Рабочая группа ДОУ	Разработка проекта образовательной программы ДОУ с учётом примерной программы из реестра
3	Доработка и утверждение образовательной программы ДОУ	По мере публикации реестра примерных образовательных программ дошкольного образования	Заведующий, Рабочая группа ДОУ	Написание образовательной программы ДОУ с учётом ФГОС ДО
4	Формирование банка нормативно-правовых документов	В течение всего периода	Заведующий ДОУ	Подборка необходимых нормативно-правовых документов федеральных,

	федеральных, муниципальных уровней			муниципальных уровней
<b>2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО:</b>				
1	Организация деятельности Рабочей группы ДОУ по обеспечению введения ФГОС ДО	2014 г.	Старший воспитатель	Создание и определение функционала Рабочей группы
2	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию времени, отводимого на часть, формируемую участниками образовательных отношений	2014-2015гг.	Рабочая группа	Определение направления для планирования части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений
3	Организация деятельности Творческой группы, Группы методической поддержки педагогов по проблемам, связанным с введением ФГОС ДО	Сентябрь 2014г.	Заведующий, старший воспитатель	Создание и определение функционала Творческой группы и Группы методической поддержки. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования с учётом ФГОС ДО.
<b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО:</b>				
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	Сентябрь 2014г.	Заведующий, старший воспитатель	Наличие тарификационного списка сотрудников ДОУ
2	Мониторинг готовности и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ по вопросам ФГОС ДО	Июнь 2014г., Декабрь 2015г.	Рабочая группа	Получение объективной информации о готовности/профессиональных затруднений педагогов ДОУ к переходу на ФГОС ДО
3	Повышение квалификации руководителя и педагогов ДОУ на базе СИПКРО, ЦРО г.о. Самара, ПГСГА, а также на базе МБДОУ	Весь период	Старший воспитатель	Поэтапная подготовка руководителя и педагогов к введению ФГОС ДО

	детского сада №365 г.о. Самара по вопросам ФГОС ДО			
4	Организация Школы молодого педагога ДОУ. Обеспечение посещения молодыми педагогами Школы молодого педагога Куйбышевского района.	Весь период	Старший воспитатель	Сопровождение молодых педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО
<b>4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО:</b>				
1	Учёт рекомендаций Минобрнауки РФ по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Весь период	Заведующий	Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов
2	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников ДОУ	2014г.	Заведующий	Должностные инструкции соответствуют с требованиям ФГОС ДО
<b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО:</b>				
1	Информирование общественности о введении ФГОС ДО на информационном сайте и информационных стендах ДОУ	Весь период	Рабочая группа	Размещение информации на информационном сайте ДОУ, информационных стендах
2	Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС ДО	Весь период	Заведующий, Старший воспитатель, педагоги ДОУ	Родители ознакомлены с ФГОС ДО
3	Обеспечение доступа педагогам к электронным образовательным ресурсам	Весь период	Заведующий	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможностей дистанционной поддержки участников образовательного процесса

**6. Методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО:**

1	Изучение рекомендаций, информационных материалов по вопросам введения ФГОС ДО	Весь период	Заведующий, Рабочая группа	Использование в работе рекомендаций, информационных материалов по вопросам введения ФГОС ДО
2	Анализ примерных образовательных программ	По мере опубликования реестра	Рабочая группа	Выбор образовательных программ
3	Координация деятельности педагогов ДОУ по апробации методической литературы, ориентированной на ФГОС ДО	Весь период	Рабочая группа	Грамотное использование в работе педагогов методической литературы, ориентированной на ФГОС ДО
4	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО	Весь период	Старший воспитатель	Активное участие педагогов ДОУ в методической работе (ДОУ, район, город, область)
5	Доработка, утверждение и внедрение Основной образовательной программы ДОУ	2014-2015г.г.	Заведующий, старший воспитатель, Рабочая группа	Доработка Основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО
6	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Весь период	Заведующий, старший воспитатель	Приведение в соответствие материально – технической базы ДОУ с требованиями ФГОС ДО
7	Сбор и анализ информации о стартовых условиях введения ФГОС До	Весь период	Заведующий, старший воспитатель, Рабочая группа	Получение объективной информации о стартовых условиях введения ФГОС ДО