

«Утверждаю»
заведующий МБДОУ
детским садом №365

И.В.Польшакова

Приказ от « 10 » с.л. 2014 № 01-09

План-график

мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ детском саду №365 г.о.Самара на 2014 – 2016 годы

Для обеспечения введения ФГОС ДО необходимо провести ряд мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание методического и аналитического обеспечения введения ФГОС ДО.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Предполагаемый результат
1. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО:				
1	Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ДО	Сентябрь 2014-декабрь 2015г.г.	Заведующий ДОУ	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующий деятельность ДОУ
2	Выбор программы из реестра примерных образовательных программ	По мере публикации реестра примерных образовательных программ дошкольного образования	Педагогический совет ДОУ, Рабочая группа ДОУ	Разработка проекта образовательной программы ДОУ с учётом примерной программы из реестра
3	Доработка и утверждение образовательной программы ДОУ	По мере публикации реестра примерных образовательных программ дошкольного образования	Заведующий, Рабочая группа ДОУ	Написание образовательной программы ДОУ с учётом ФГОС ДО
4	Формирование банка нормативно-правовых документов	В течение всего периода	Заведующий ДОУ	Подборка необходимых нормативно-правовых документов федеральных,

«Утверждаю»
заведующий МБДОУ
детским садом №365

И.В.Польшакова

Приказ от « 10 » с.л. 2014 № 01-09

План-график

мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ детском саду №365 г.о.Самара на 2014 – 2016 годы

Для обеспечения введения ФГОС ДО необходимо провести ряд мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание методического и аналитического обеспечения введения ФГОС ДО.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Предполагаемый результат
1. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО:				
1	Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ДО	Сентябрь 2014-декабрь 2015г.г.	Заведующий ДОУ	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующий деятельность ДОУ
2	Выбор программы из реестра примерных образовательных программ	По мере публикации реестра примерных образовательных программ дошкольного образования	Педагогический совет ДОУ, Рабочая группа ДОУ	Разработка проекта образовательной программы ДОУ с учётом примерной программы из реестра
3	Доработка и утверждение образовательной программы ДОУ	По мере публикации реестра примерных образовательных программ дошкольного образования	Заведующий, Рабочая группа ДОУ	Написание образовательной программы ДОУ с учётом ФГОС ДО
4	Формирование банка нормативно-правовых документов	В течение всего периода	Заведующий ДОУ	Подборка необходимых нормативно-правовых документов федеральных,